

แบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับผู้ป่วยไวรัสโคโรนา (COVID ๑๙)
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลเวชชาารักษ์ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ราคาค่าก่อสร้าง	๑๐๐ %
ระยะเวลาก่อสร้าง	๖๐ วัน (หกสิบวัน) ✓
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๑ งวด (หนึ่งงวด)

- งวดที่ ๑** จำนวนเงิน ๑๐๐ % (ร้อยละหนึ่งร้อยของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๑.๑ รื้อถอนวัสดุ ผนัง ประตู หน้าต่าง ครัวภัณฑ์ ต่างๆ ที่จะมีการติดตั้งใหม่
 - ๑.๒ ติดตั้งงานระบบระบายอากาศห้องพัก
 - ๑.๓ ปรับปรุงห้องควบคุม
 - ๑.๔ ปรับปรุงห้องพักตามรายการและข้อกำหนดในแบบแปลน
 - ๑.๕ ปรับปรุงทางเดินและบันไดทางเชื่อมอาคาร
- และได้ปรับปรุงรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)